

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Назва організації**

**ЛМКП " Львівтеплоенерго "**

**Прогнозний період**

**з**

**1/1/2017**

**по**

**12/31/2017**

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Захід (робота)	План на 2017__ рік							Факт за 12 місяців 2017 року							Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (10-3)
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	додаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2,922.4	0.0	0.0	382.1	0.0	0.0	2,540.3	3,010.1	654.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2,355.9	3,010.1	103.0	87.7
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Інше	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Усього</b>		<b>2,922.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>382.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,540.3</b>	<b>3,010.1</b>	<b>654.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,355.9</b>	<b>3,010.1</b>	<b>103.0</b>	<b>87.7</b>

Керівник ліцензіата \_\_\_\_\_  
(уповноважена ним особа) підпис

Пакиж С. П.  
П.І.Б.

2. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові цільової програми	План на 2017 рік								Факт за 12 місяців 2017 року						Профінансовано	Відсоток виконання з початку року	Відхилення (8-3)
		Всього	електроенергія			теплоенергія			Всього	електроенергія			теплоенергія					
			доплаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	доплаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація		доплаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація	доплаткові джерела фінансування	Прибуток	Амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Керівник ліцензіата \_\_\_\_\_  
(уповноважена ним особа) підпис

Пакіж С.П.  
П.І.Б.







